




	Acta de Proyecto		
	Nombre de Proyecto:	Módulo de manejo de costos de Imputación y Transporte	
	Código de Documento:	AP-PERENCO-PE-V1.01	
	Cliente:	Perenco Peru Limited	

CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO	
Líder de Proyecto Cliente:	Kerly Olivares Taipe
Líder de Proyecto Aural:	Breno Colom
Patrocinador:	
ALCANCE DEL PROYECTO	
ANTECEDENTES:	Inicialmente, Perenco Peru Limited requería un servicio de Optimización de Consultas en el módulo de Transporte de su Sistema Integral web. Ahora requieren que se haga nuevamente su sistema.
OBJETIVOS:	Perenco Perú Limited requiere el desarrollo de un sistema integrado que supere los problemas que presenta su actual solución. Se iniciará con el desarrollo del sistema de manejo de costos de Imputación y Transporte.
DURACIÓN DEL PROYECTO:	La duración del proyecto es de trece (13) semanas calendario. Se iniciará el 18 de Enero de 2010 y su finalización está programada para el 16 de Abril de 2010.
CLIENTES Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO	
CLIENTES:	<p><i>Clientes Externos del Proyecto</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Usuarios de los sistemas de transporte <p><i>Clientes Internos del Proyecto e Involucrados</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Área Logística

	Acta de Proyecto		
	Nombre de Proyecto:	Módulo de manejo de costos de Imputación y Transporte	
	Código de Documento:	AP-PERENCO-PE-V1.01	
	Cliente:	Perenco Peru Limited	

ENTREGABLES			
ITEM	PRINCIPALES ENTREGABLES	REVISOR(ES)	FECHA COMPROMISO
1	Alcance Confirmado (de acuerdo a Contrato)	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	15 de Enero 2010
2	Acta de Proyecto	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	15 de Enero 2010
3	Diseño de Interfaces Módulos / Reportes	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
4	Modelo de Datos del Negocio	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
5	Módulo de Administración de Usuarios	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
6	Pantallas del Sistema	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
7	Interfaces de Ingreso de Datos	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
8	Módulos de Reportes	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
9	Documentación de Usuario	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
10	Documentación Técnica del Sistema	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir
11	Manual de Recuperación de Desastres	Breno Colom Kerly Olivares Taipe	Por definir

BENEFICIOS ESPERADOS	
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Mejorar significativamente la performance del sistema actual. - Mejorar la escalabilidad y extensibilidad del sistema.

	Acta de Proyecto		
	Nombre de Proyecto:	Módulo de manejo de costos de Imputación y Transporte	
	Código de Documento:	AP-PERENCO-PE-V1.01	
	Cliente:	Perenco Peru Limited	

RESTRICCIONES	
Prioridades Organizacionales	<ol style="list-style-type: none"> 1. No extender el tiempo estimado del proyecto 2. Lograr que todo el alcance del proyecto se cumpla
SUPUESTOS	
El equipo de trabajo de Aural tendrá acceso a la información relativa a los procesos del negocio del cliente relacionados con el sistema actual.	
Se contará con todo el apoyo de las áreas participantes.	
El desarrollo de proyecto se realizará de manera Off Site (en el local de Aural Systems).	
No se desarrollará funcionalidad extra que no se encuentre considerada en el sistema actual de acuerdo a la versión enviada (código enviado).	

REVISIONES Y AUTORIZACIONES				
Nombre	Puesto	ROL	Empresa	Firma
Kerly Olivares	Jefe de Sistemas	Líder de Proyecto	Perenco Peru Limited	
Breno Colom	Gerente General	Jefe de Proyecto	Aural Systems	