



## MINUTA DE REUNIÓN 05

Nombre del proyecto

PLM Módulo Logística Perú

Fecha	22 Febrero 2010	Hora	15:30 a 17:30
Lugar	Oficina Perenco Lima	Sitio	Sala de reuniones Piso 14

## PARTICIPANTES

### **Perenco**

Kerly Olivares  
Pedro Sandoval  
Alberto Granda  
Rolando Rosas

IT Perú  
IT Perú  
Logística  
Logística

### **Aureal Systems**

Jesús Del Carpio

Consultoría

## OBJETIVOS

1. Revisión del avance semanal
2. Identificación de riesgos, inconvenientes y soluciones que se hayan presentado o podamos predecir
3. Definición de compromisos para la siguiente reunión
4. Elaboración de minuta semanal y firma de minuta anterior

## AVANCES DE LA SEMANA ANTERIOR

1. Se instaló el avance del sistema el día lunes 15/02.
2. Se entregó la versión final del diagrama de flujo del proceso LBC con el nuevo sistema.

## ACUERDOS

1. Se tendrá una reunión con París durante esta semana, fecha tentativa el día Miércoles 24.
2. Se acordó que la traducción de futuros documentos que París solicite será discutida bajo demanda.
3. Se conversó el por qué no se realizaron pantallas previas al sistema y fué aceptado por Perenco Perú. Se presentará la situación a Perenco Francia.
4. Se acordó que se tendrá respuesta final del diagrama de flujo entregado el día Martes 23.
5. Se hará una demo en la reunión del día 1 de Marzo.
6. El día Miércoles 3 de Marzo se llevará a cabo una reunión inicial para la definición de reportes.



## MINUTA DE REUNIÓN 05

Nombre del proyecto

PLM Módulo Logística Perú

### COMPROMISOS

- |   |       |         |
|---|-------|---------|
| 1. El pago de la primera factura se hará antes del día Viernes. | 26/02 | Perenco |
| 2. Se hará una instalación de avance el día Viernes 26.         | 26/02 | Aureal  |
| 3. Se hará entrega de las minuta 4 con formatos corregido.      | 22/02 | Aureal  |

### PRÓXIMA REUNIÓN

Fecha	1 Marzo 2010	Hora	15:30 a 17:30
Lugar	Oficina Perenco Lima	Sitio	Sala de reuniones Piso 14